

Il Cronoprogramma

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12

	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12
Esperimento procedure di gara												
Ricerca e sviluppo dei contenuti												
Ricerca e progettazione dell'identità												
<i>Naming e logo</i>												
<i>Scelta delle immagini e illustrazioni</i>												
<i>Progetto grafico coordinato e creazione layout e visual</i>												
<i>Ufficio Stampa</i>												
<i>Rassegna culturale tematica sui luoghi della storia e della natura</i>												
<i>Diario digitale</i>												
<i>Musei notturni</i>												
Piano Marketing strategico e promozione												
<i>Pianificazione dell'offerta turistica</i>												
<i>Ideazione e progettazione elementi visuali e comunicazionali</i>												
<i>Organizzazione e promozione dell'offerta</i>												
<i>Studio e definizione dei rapporti giuridici e convenzionali</i>												
Realizzazione di materiali di comunicazione												
<i>Stampa materiali di comunicazione</i>												
<i>Portale WEB</i>												